
Bancos
SINAPI - 09/2025 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 INSTALAÇÃO DE KIT DE ENERGIA SOLAR 100,00%

212.517,00
35,00%

74.380,95
25,00%

53.129,25
40,00%

85.006,80
35,0% 25,0% 40,0%

74.380,95 53.129,25 85.006,80
35,0% 60,0% 100,0%

74.380,95 127.510,20 212.517,00
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
25,01% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Obra
Fornecimento e Instalação de um Sistema Fotovoltaico para a Geração de Energia

Porcentagem
Custo
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