
 

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CPOS/CDHU - 08/2025 - 
São Paulo

21,4% Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,86%

30.581,56
50,00%

15.290,78
50,00%

15.290,78

2 INSTALAÇÃO 89,14%                 
250.939,68

50,00%
125.469,84

50,00%
125.469,84

50,0% 50,0%
140.760,62 140.760,62
140.760,62 281.521,23

50,0% 100,0%

Costo Secretaria

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

Diretor/Gerente

__________________________________________________________
Lauro Soiti Harakawa

Autor do Projeto e Responsável Técnico
CFT - BR 72623357820                                                                                                                                                                    
TRT nº CFT2504318647

Inúbia Paulista, 07 de Janeiro de 2026

Obra

Porcentagem

Porcentagem Acumulado

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VAPOR DE SÓDIO PPARA LUMINÁRIAS DE LED

Cronograma Físico e Financeiro

Total Acumulado
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