
 

Obra Bancos
Estrutura Metálica para fins de Abrigo de Veiculos da Frota Municipal SINAPI - 09/2025 - São 

Paulo
SBC - 10/2025 - São 
Paulo
CPOS/CDHU - 09/2025 - 
São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES 100,00%

6.782,52
100,00%
6.782,52

 2 INFRA-ESTRUTURA 100,00%
30.130,78

100,00%
30.130,78

 3 ESTRUTURA 37,00%
297.220,00

30,00%
89.166,00

7,00%
20.805,40

 4 PINTURA 10,00%
26.072,00

10,00%
2.607,20

 5 LIMPEZA DA OBRA 100,00%
7.944,00

100,00%
7.944,00

34,25% 8,52%
126.079,30 31.356,60

34,25% 42,76%
126.079,30 157.435,90

B.D.I. Encargos Sociais
25,01% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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