



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br
Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Obra		Bancos	B.D.I.			Encargos Sociais
Obra: Construção de quiosque na Praça José Lopes de Oliveira Local: Rua Vereador Luis Cassandre - Praça José Lopes de Oliveira– Conjunto Habitacional José Soares dos Santos - Inúbia Paulista – SP. Proprietário: Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.		SINAPI - 03/2023 - São Paulo CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo	21,0%			Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Valor total do Item	1º etapa 30 DIAS	2º etapa 30 DIAS	3º etapa 30 DIAS	Soma Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.894.44	R\$ 3,894.44			R\$ 3,894.44
2	FUNDAÇÃO	100,00% 10.527.57	R\$ 10,527.57			R\$ 10,527.57
3	SUPRA ESTRUTURA E ALVENARIA DE DIVISÃO	100,00% 26.078.92	R\$ 26,078.92			R\$ 26,078.92
4	COBERTURA	100% 11.859.75		R\$ 11,859.75		R\$ 11,859.75
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 3.578.76		R\$ 3,578.76		R\$ 3,578.76
6	REVESTIMENTO	100,00% 12.819.98		R\$ 6,409.99	R\$ 6,409.99	R\$ 12,819.98
7	PINTURA	100,00% 25.121.81		R\$ 12,560.91	R\$ 12,560.91	R\$ 25,121.81
8	Instalações Hidráulicas	100,00% 10.067.16		R\$ 5,033.58	R\$ 5,033.58	R\$ 10,067.16
9	Instalações Elétricas	100,00% 6.314.83		R\$ 3,157.42	R\$ 3,157.42	R\$ 6,314.83
10	Louças, Metais e Esquadrias	100,00% 19.948.98			R\$ 19,948.98	R\$ 19,948.98
11	Limpeza	100,00% 522.08			R\$ 522.08	R\$ 522.08
Soma total da etapa			R\$ 40,500.93	R\$ 42,600.40	R\$ 47,632.95	R\$ 130,734.28

Inúbia Paulista, 28 de Junho de 2023

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista
Diretor/Gerente

Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula
Autor do Projeto e Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista
CAU/SP nº A25459-2