

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

INÚBIA PAULISTA - SP

DATA BASE

01/03/2024

OBJETO:

Reforma dos Sanitários Masculino e Feminino e administração da piscina municipal "João Celestino dos Santos" em Inúbia Paulista.

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M		215,00	215,00
2	FUNDAÇÃO	R\$		18.604,62	18.604,62
		KG		66,36	66,36
3	SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$		9.190,95	9.190,95
		KG		114,23	114,23
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$		13.777,19	13.777,19
		M2		215,00	215,00
5	FORRO	R\$		19.893,12	19.893,12
		M2		11,10	11,10
6	REVESTIMENTO	R\$		1.258,51	1.258,51
		M2		230,67	230,67
7	PINTURA	R\$		32.459,57	32.459,57
		M2		260,25	260,25
8	DIVISÓRIA	R\$		22.416,14	22.416,14
		M2		15,84	15,84
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$		7.383,97	7.383,97
		M		66,14	66,14
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$		19.396,33	19.396,33
		M		183,00	183,00
11	ESQUADRIAS, METAIS E LOUÇAS	R\$		18.911,29	18.911,29
		M2		14,88	14,88
		R\$		69.836,84	69.836,84

12	REPARO E MANUTENÇÃO DA LAJE	M2	91,71	91,71
		R\$	10.980,64	10.980,64
13	LIMPEZA FINAL	M2	164,61	164,61
		R\$	2.846,10	2.846,10
RECURSOS ESTADUAL			246.955,27	246.955,27
RECURSOS PRÓPRIO				
TOTAL			246.955,27	246.955,27

**RHAUAN LOPES  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA LTDA:  
45679192000142**

Assinado digitalmente por RHAUAN LOPES ENGENHARIA E  
CONSULTORIA LTDA:45679192000142  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Inubia Paulista, OU=AC  
CERTIFICA MINAS vs, OU=27297830000189,  
OU=Presencial, OU=Certificado P/A3, CN=RHAUAN LOPES  
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:45679192000142  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.07 14:28:23-03'00"

**Rhauan Higor Freitas Lopes  
CREA/CAU: 5070338339  
ART/RRT: 2620240386574**

  
**João Soares dos Santos  
Prefeito Municipal**