




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO												INDICAR DATA BASE (02/2022)			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		TOMADOR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP													
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		EMPREENDIMENTO:		SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CONTINUIDADE DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS MIGUEL PEREIRA DA SILVA E RUA BENJAMIM CONSTANT DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA.													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (4) Mes(es) (2) Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Serviços Preliminares		R\$ 18.375,58														18.375,58
2	Movimento de Solo		R\$ 51.381,21	R\$ 51.381,22													102.762,43
3	Implantação		R\$ 33.809,43	R\$ 33.809,44	R\$ 33.809,44												101.428,31
4	Disp.de capitação e passagem		R\$ 29.400,59	R\$ 29.400,59	R\$ 29.400,60												88.201,78
5	Recomposição asfáltica				R\$ 66.374,91	R\$ 66.374,92											132.749,83
6	Calçada					R\$ 1.738,14											1.738,14
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
TOTAIS		0,00	132.966,81	114.591,25	129.584,95	68.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIHIL	445.256,07
CONTRAPARTIDA			40.573,34	33.516,13	45.774,12	27.530,91										NIHIL	147.394,50
FINANCIAMENTO		0,00	92.393,47	81.075,12	83.810,83	40.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIHIL	297.861,57
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																	0,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	0,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))																	0,00

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:		
Nome:	Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula	Nome(1):	João Soares dos Santos	Nome do Analista:		
Reg. Profissional:	A254592	RG.:18.737017-5	CPF:076.272.488-92	Reg. Profissional:		
 Assinatura:		Assinatura:	 Sómente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.			
		Nome(2):				
		RG:				
Assinatura:		Assinatura:	Assinatura:			