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↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F LOTE TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 145.665,80 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98

F
Meta 1.

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO 
POPULAR               

- 

F Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
F Nível 3 1.1.1. CANTEIRO - 

F

Serviço 1.1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 

Placa de Obra com área mínima 
conforme Manual de Placa de 
Obra. A proporção de tamanho é de 
2:1 (largura deve ser

CANTEIRO 6,48 

F
Serviço 1.1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 o dobro da altura) e Dimensões 
mínimas = 3,6m x 1,8m

CANTEIRO 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

F

Serviço 1.1.1.0.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 

Considerado 1 unidade de 
container por mês do cronograma. 
Divido proporcionalmente entre as 
unidades. VERIFICAR A 
COERÊNCIA COM A REALIDADE 
LOCAL

CANTEIRO 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

F Nível 3 1.1.2. LOCAÇÃO DE OBRA - 

F
Serviço 1.1.2.0.1.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 303,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

LOCAÇÃO DE OBRA 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 

F Nível 2 1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 

F

Serviço 1.2.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 6,00 

Considerado 12 meses de obra, 
divididos proporcionalmente entre 
as unidades. VERIFICAR A 
COERÊNCIA COM A REALIDADE 
LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

F Nível 2 1.3. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES - 
F Nível 3 1.3.1. FUNDAÇÕES - 
F Nível 4 1.3.1.1. RADIER - 

F
Serviço 1.3.1.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 125,30 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 

F
Serviço 1.3.1.1.2.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 569,40 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 

F
Serviço 1.3.1.1.3.

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 569,40 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 

F
Serviço 1.3.1.1.4.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 26,90 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

F
Serviço 1.3.1.1.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 66,70 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

F
Serviço 1.3.1.1.6.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.620,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 

F
Serviço 1.3.1.1.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 286,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 

F
Serviço 1.3.1.1.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

F
Serviço 1.3.1.1.9.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 90,80 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 

F
Serviço 1.3.1.1.10.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 6,80 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RADIER 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

F Nível 4 1.3.1.2. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

F
Serviço 1.3.1.2.1.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 316,20 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

IMPERMEABILIZAÇÃO 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 

F
Serviço 1.3.1.2.2. VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 46,20 Conforme modelo disponibilizado 

pela CAIXA
IMPERMEABILIZAÇÃO 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 

F Nível 2 1.4. SUPRAESTRUTURA - 
F Nível 3 1.4.1. PILARES, VIGAS E LAJES - 

F

Serviço 1.4.1.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 143,90 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 

F
Serviço 1.4.1.0.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 
ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

M2 205,40 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 

F
Serviço 1.4.1.0.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 41,30 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

F
Serviço 1.4.1.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 704,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 

F
Serviço 1.4.1.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

F
Serviço 1.4.1.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 653,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 65,30 65,30 65,30 65,30 65,30 65,30 65,30 65,30 65,30 65,30 

F
Serviço 1.4.1.0.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 856,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 85,60 

F

Serviço 1.4.1.0.8.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 57,70 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 

F
Serviço 1.4.1.0.9.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 12,80 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1
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↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1
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F
Serviço 1.4.1.0.10.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 17,80 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PILARES, VIGAS E LAJES 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

F Nível 2 1.5. PAREDES E PAINÉIS - 
F Nível 3 1.5.1. ALVENARIA/FECHAMENTOS - 

F
Serviço 1.5.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 865,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ALVENARIA/FECHAMENTOS 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 

F
Serviço 1.5.1.0.2.

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 162,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ALVENARIA/FECHAMENTOS 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 

F
Serviço 1.5.1.0.3. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 92,00 Conforme modelo disponibilizado 

pela CAIXA
ALVENARIA/FECHAMENTOS 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 

F Nível 3 1.5.2. ESQUADRIAS METÁLICAS - 

F
Serviço 1.5.2.0.1.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 33,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ESQUADRIAS METÁLICAS 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 

F

Serviço 1.5.2.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 26,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ESQUADRIAS METÁLICAS 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

F

Serviço 1.5.2.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 28,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ESQUADRIAS METÁLICAS 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

F

Serviço 1.5.2.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 4,80 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ESQUADRIAS METÁLICAS 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

F
Serviço 1.5.2.0.5.

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 216,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ESQUADRIAS METÁLICAS 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 

F
Serviço 1.5.2.0.6. GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 432,00 Conforme modelo disponibilizado 

pela CAIXA
ESQUADRIAS METÁLICAS 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 

F Nível 3 1.5.3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS - 

F

Serviço 1.5.3.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 30,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F Nível 2 1.6. COBERTURA E PROTEÇÕES - 
F Nível 3 1.6.1. TELHADOS - 

F

Serviço 1.6.1.0.1.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 734,90 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TELHADOS 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 

F
Serviço 1.6.1.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 734,90 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TELHADOS 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 73,49 

F
Serviço 1.6.1.0.3. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 1.038,00 Conforme modelo disponibilizado 

pela CAIXA
TELHADOS 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 

F
Serviço 1.6.1.0.4.

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 106,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TELHADOS 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 

F
Serviço 1.6.1.0.5.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 40,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TELHADOS 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

F Nível 2 1.7. REVESTIMENTOS - 
F Nível 3 1.7.1. REVESTIMENTOS INTERNOS - 

F
Serviço 1.7.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.365,80 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS INTERNOS 136,58 136,58 136,58 136,58 136,58 136,58 136,58 136,58 136,58 136,58 

F

Serviço 1.7.1.0.2.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 44,40 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS INTERNOS 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

F

Serviço 1.7.1.0.3.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 239,70 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS INTERNOS 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 

F

Serviço 1.7.1.0.4.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 800,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS INTERNOS 80,05 80,05 80,05 80,05 80,05 80,05 80,05 80,05 80,05 80,05 

F
Serviço 1.7.1.0.5.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 325,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS INTERNOS 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 

F
Serviço 1.7.1.0.6.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 44,40 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS INTERNOS 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

F Nível 3 1.7.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS - 

F
Serviço 1.7.2.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 196,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS CERÂMICOS 19,65 19,65 19,65 19,65 19,65 19,65 19,65 19,65 19,65 19,65 

F
Serviço 1.7.2.0.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 43,20 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS CERÂMICOS 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 

F Nível 3 1.7.3. REVESTIMENTOS EXTERNOS - 

F

Serviço 1.7.3.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 303,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS EXTERNOS 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 
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↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F LOTE TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 145.665,80 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 041394/2025 0 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA

F

Serviço 1.7.3.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 304,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS EXTERNOS 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 

F

Serviço 1.7.3.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 304,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS EXTERNOS 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 

F

Serviço 1.7.3.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 303,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REVESTIMENTOS EXTERNOS 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 

F Nível 3 1.7.4. FORROS - 

F
Serviço 1.7.4.0.1.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 359,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FORROS 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 

F Nível 3 1.7.5. PINTURA - 
F Nível 4 1.7.5.1. PINTURAS INTERNAS - 

F
Serviço 1.7.5.1.1.

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 1.126,10 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURAS INTERNAS 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 

F
Serviço 1.7.5.1.2.

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 44,40 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURAS INTERNAS 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

F
Serviço 1.7.5.1.3.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 44,40 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURAS INTERNAS 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

F
Serviço 1.7.5.1.4.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.126,10 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURAS INTERNAS 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 112,61 

F Nível 4 1.7.5.2. PINTURAS EXTERNAS - 

F
Serviço 1.7.5.2.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 608,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURAS EXTERNAS 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 

F
Serviço 1.7.5.2.2.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 608,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURAS EXTERNAS 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 

F Nível 4 1.7.5.3. PINTURA ESQUADRIAS - 

F
Serviço 1.7.5.3.1.

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 149,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURA ESQUADRIAS 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 

F
Serviço 1.7.5.3.2.

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 149,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURA ESQUADRIAS 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 

F
Serviço 1.7.5.3.3.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 149,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PINTURA ESQUADRIAS 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 

F Nível 2 1.8. PAVIMENTAÇÕES - 
F Nível 3 1.8.1. PISO CERÂMICO - 

F
Serviço 1.8.1.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 168,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PISO CERÂMICO 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 

F
Serviço 1.8.1.0.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 191,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PISO CERÂMICO 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 

F
Serviço 1.8.1.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 115,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PISO CERÂMICO 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 

F Nível 3 1.8.2. PISOS CIMENTADOS - 

F
Serviço 1.8.2.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 161,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PISOS CIMENTADOS 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 

F
Serviço 1.8.2.0.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 11,30 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

PISOS CIMENTADOS 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

F Nível 3 1.8.3. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS - 

F
Serviço 1.8.3.0.1.

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 25,20 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

F
Serviço 1.8.3.0.2.

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 372,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 

F
Serviço 1.8.3.0.3.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 65,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

F Nível 2 1.9. INSTALAÇÕES - 
F Nível 3 1.9.1. ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS - 
F Nível 4 1.9.1.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - 

F
Serviço 1.9.1.1.1.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.1.1.2.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.1.3.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.1.4.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.1.5.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.1.1.6.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.1.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 4 1.9.1.2. ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES - 

F
Serviço 1.9.1.2.1.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 70,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

F
Serviço 1.9.1.2.2.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

F
Serviço 1.9.1.2.3.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.2.4.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

F
Serviço 1.9.1.2.5.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

F
Serviço 1.9.1.2.6.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 041394/2025 0 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA

F
Serviço 1.9.1.2.7.

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.2.8.

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.1.2.9.

SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.1.2.10.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

F
Serviço 1.9.1.2.11.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 130,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

F
Serviço 1.9.1.2.12.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.1.2.13.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 70,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

F Nível 4 1.9.1.3. FIOS E CABOS - 

F
Serviço 1.9.1.3.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 979,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 

F
Serviço 1.9.1.3.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.588,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 258,80 258,80 258,80 258,80 258,80 258,80 258,80 258,80 258,80 258,80 

F
Serviço 1.9.1.3.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 248,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 

F
Serviço 1.9.1.3.4.

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 259,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 

F
Serviço 1.9.1.3.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 83,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

F
Serviço 1.9.1.3.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 447,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 

F
Serviço 1.9.1.3.7.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 583,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 

F
Serviço 1.9.1.3.8.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 220,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 

F
Serviço 1.9.1.3.9.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 583,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

FIOS E CABOS 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 

F Nível 3 1.9.2. HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO - 
F Nível 4 1.9.2.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS - 

F
Serviço 1.9.2.1.1.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 70,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
HIDRÁULICAS

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

F
Serviço 1.9.2.1.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
HIDRÁULICAS

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

F
Serviço 1.9.2.1.3.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
HIDRÁULICAS

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

F
Serviço 1.9.2.1.4.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
HIDRÁULICAS

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

F
Serviço 1.9.2.1.5.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 51,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
HIDRÁULICAS

5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 

F
Serviço 1.9.2.1.6.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 87,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
HIDRÁULICAS

8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 

F
Serviço 1.9.2.1.7.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO 
CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO 
MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
HIDRÁULICAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 4 1.9.2.2. REGISTROS - 

F
Serviço 1.9.2.2.1.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REGISTROS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.2.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REGISTROS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.2.2.3.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REGISTROS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.2.2.4.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

REGISTROS 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

F Nível 4 1.9.2.3. ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA - 

F

Serviço 1.9.2.3.1.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 
HIDRÁULICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.2.

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 
HIDRÁULICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 
HIDRÁULICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.3.4.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 67,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 
HIDRÁULICA

6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

F
Serviço 1.9.2.3.5.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 
HIDRÁULICA

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.2.3.6.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 
HIDRÁULICA

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.2.3.7.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 
HIDRÁULICA

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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↓ Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F LOTE TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 145.665,80 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98 141.826,98

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 041394/2025 0 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA

F Nível 4 1.9.2.4. CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE - 

F
Serviço 1.9.2.4.1.

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.4.2.

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.4.3.

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 32 MM. AF_06/2021

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.2.4.4.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.4.5.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.2.4.6.

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.4.7.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

F
Serviço 1.9.2.4.8.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 40,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

F
Serviço 1.9.2.4.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.4.10.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.2.4.11.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.2.4.12.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.2.4.13.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 44,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

F
Serviço 1.9.2.4.14.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 105,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 

F Nível 3 1.9.3. SANITÁRIAS / PLUVIAL - 
F Nível 4 1.9.3.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS - 

F
Serviço 1.9.3.1.1.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

F
Serviço 1.9.3.1.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.3.1.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F
Serviço 1.9.3.1.4.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 90,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

F
Serviço 1.9.3.1.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.1.6.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F

Serviço 1.9.3.1.7.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.1.8.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.1.9.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,50 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

F
Serviço 1.9.3.1.10.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 102,10 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

F
Serviço 1.9.3.1.11.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 40,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

F
Serviço 1.9.3.1.12.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 338,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES 
SANITÁRIAS

33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 

F Nível 4 1.9.3.2. ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS - 

F
Serviço 1.9.3.2.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 50,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ACESSÓRIOS / CAIXAS 
SANITÁRIAS

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

F
Serviço 1.9.3.2.2.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ACESSÓRIOS / CAIXAS 
SANITÁRIAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.2.3.

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ACESSÓRIOS / CAIXAS 
SANITÁRIAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.2.4.

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ACESSÓRIOS / CAIXAS 
SANITÁRIAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.3.2.5.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

ACESSÓRIOS / CAIXAS 
SANITÁRIAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 3 1.9.4. APARELHOS, METAIS E BANCADAS - 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 041394/2025 0 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA

F
Serviço 1.9.4.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

APARELHOS, METAIS E 
BANCADAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F

Serviço 1.9.4.0.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

APARELHOS, METAIS E 
BANCADAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F

Serviço 1.9.4.0.3.

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

APARELHOS, METAIS E 
BANCADAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F

Serviço 1.9.4.0.4.

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

APARELHOS, METAIS E 
BANCADAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.4.0.5.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

APARELHOS, METAIS E 
BANCADAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.9.4.0.6.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

APARELHOS, METAIS E 
BANCADAS

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 2 1.10. COMPLEMENTAÇÕES - 
F Nível 3 1.10.1. CALAFETE / LIMPEZA - 

F
Serviço 1.10.1.0.1.

LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 10,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CALAFETE / LIMPEZA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

F
Serviço 1.10.1.0.2. LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2 7,20 Conforme modelo disponibilizado 

pela CAIXA
CALAFETE / LIMPEZA 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

F
Serviço 1.10.1.0.3. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 161,50 Conforme modelo disponibilizado 

pela CAIXA
CALAFETE / LIMPEZA 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 

F
Serviço 1.10.1.0.4. LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 359,00 Conforme modelo disponibilizado 

pela CAIXA
CALAFETE / LIMPEZA 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 

F
Serviço 1.10.1.0.5.

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019

M2 117,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CALAFETE / LIMPEZA 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 

F
Serviço 1.10.1.0.6.

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 474,60 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CALAFETE / LIMPEZA 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 

F
Serviço 1.10.1.0.7. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 100,80 Conforme modelo disponibilizado 

pela CAIXA
CALAFETE / LIMPEZA 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 

F
Serviço 1.10.1.0.8.

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 239,70 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CALAFETE / LIMPEZA 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97 

F
Serviço 1.10.1.0.9.

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 20,00 Conforme modelo disponibilizado 
pela CAIXA

CALAFETE / LIMPEZA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
F LOTE

INUBIA PAULISTA/SP
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